	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	D	06 1 L
1		*	Planificación del proyecto	11 días	lun 06/02/12	lun 20/02/12			4	
2		*	Crear especificaciones de requisitos y calendarios	6 días	lun 06/02/12	dom 12/02/12				
3		A ^P	Crear propuesta de trabajo previo	6 días	lun 13/02/12	lun 20/02/12	2			
4		A [*]	Corrección de la propuesta de trabajo final	6 días	lun 13/02/12	dom 19/02/12	2			
5		A [*]	Entrega de la propuesta de trabajo	1 día	lun 20/02/12	lun 20/02/12	4			
6		x₽.	Diseño de la parte Windows	38 días	lun 13/02/12	mié 04/04/12				
7		*	Diseño de pantallas y validaciones de datos	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12				
8	į	*	Menú de la Aplicación	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Oscar Domenech; Victor		
9	ŧ	x₽ .	Pantalla y Validación de Alta y Baja de administradores	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Miguel Lirio		
10	ŧ	x₽ .	Pantalla y Validación de Gestión y Creación de Salas	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Jose Manuel Gilabert		
11	ŧ	*	Pantalla y Validación de Espectaculos	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Victor Nuñez		
12	į	*	Pantalla y Validación de Alta y Baja de Clientes	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Juan Marín		
13	ŧ	*	Pantalla del Panel de Estadísticas	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Victor Gonzalez		
14	ŧ	*	Pantalla y Validación de Creación y Gestión de Promociones	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Oscar Domenech		
15	į	₹	Pantalla de Logs de Actividad	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Jose Manuel Gilabert;Jua		



d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		06 fel
									D	L
16	i	*	Pantalla y Validación de Gestión de Formularios	16 días	lun 13/02/12	lun 05/03/12		Jose Manuel		
			de Contactos					Gilabert;Juan		
17		*	Diseño y Creación de la Base de Datos	28 días	lun 27/02/12	mié 04/04/12				
18	İ	*	Diseño del Entidad Relación	6 días	lun 27/02/12	dom 04/03/12		Miguel Lirio; Victor Gonz		
19	į	*	Implementación	6 días	lun 05/03/12	dom 11/03/12	18	Jose Manuel Gilabert;Vic		
20	i	*	Integración con las Pantallas Windows	18 días	lun 12/03/12	mié 04/04/12	19	Juan Marín;Oscar Dome		
21		*	Diseño de la parte Web	35 días	mar 03/04/12	lun 21/05/12				
22		*	Diseño de pantallas de la Web	15 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12				
23	i	*	Registro de Cliente	15 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12		Miguel Lirio		
24	i	*	Desarrollo CSS	15 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12		Victor Gonzalez; Victor N		
25	Ť	*	Exposición de Espectaculos	15 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12		Victor Gonzalez		
26	ŧ	*	Gestión de Entradas	15 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12		Jose Manuel Gilabert;Os		
27	į	*	Ranking	15 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12		Miguel Lirio		
28	i	*	Formulario de Contacto	15 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12		Jose Manuel Gilabert		
29		*	Panel de Usuario	0 días	mar 03/04/12	mar 03/04/12		Oscar Domenech;Juan N		
30	į	*	FAQ	15 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12		Juan Marín		













